



AOUA KEÏTA

Rapport d'activité 2025

Aoua Keïta, le projet de maison de naissance à Montreuil





Table des matières

01

Un mot de l'équipe

Page 01

02

Un lieu de suivi et d'accouchement
pour les grossesses à bas risque

Page 02

03

Singularités de notre maison de naissance

Page 03

04

Etat d'avancement du projet

Page 04

1. Organisation et gouvernance
2. Commission médico-économique
3. Commission travaux et infrastructure
4. Commission communication
5. Commission usagers-ères
6. Pôle financier et trésorie

05

Bilan financier

Page 17

1. Bilan comptable 2025
2. Budget prévisionnel

06

Conclusion et perspectives

Page 18

07

Annexes

Page 19

- Annexe 1 : Parcours de santé Global AK
Annexe 2 : Article de presse opération première Pierre
(actu paris, parisien 93, le téléphone sonne, le parisien 93)-
Annexe 3 : Bilan financier
Annexe 4 : Budget prévisionnel

Un mot de l'équipe

Le projet est porté depuis janvier 2022 par huit sages-femmes, exerçant dans le département du 93. L'Association des Sages-Femmes de la Maison de Naissance de Montreuil est une structure à but non lucratif, enregistrée en mars 2022. Depuis sa création, elle fonctionne grâce à l'implication bénévole de ses membres avec un bureau renouvelé à l'identique en 2025.



Un lieu de suivi et d'accouchement pour les grossesses à bas risque

Une maison de naissance est un lieu permettant aux personnes enceintes ayant une grossesse dite « à bas risque » de bénéficier d'un accompagnement personnalisé (appelé aussi accompagnement global). Celui-ci est effectué par une équipe de sages-femmes pendant toute la grossesse, au cours de l'accouchement et après l'accouchement pour le post-partum. Le parent/couple est suivi par un binôme ou trinôme de sages-femmes pour favoriser un lien de confiance dans l'accompagnement.

L'accompagnement de la famille se déroule dans le respect de la physiologie, dans l'intimité et la sécurité affective. Les maisons de naissance offrent une prise en charge moins technicisée que pour les grossesses dites « à risque ». Les personnes enceintes sont préparées à vivre leur accouchement sans anesthésie. En cas d'indication médicale ou de changement d'avis, elles peuvent être transférées dans la maternité partenaire. Quelques heures après la naissance, la famille rentre chez elle et sera suivie de près les jours suivants, à domicile, par la sage-femme qui les a accompagnés.

Depuis le 14 décembre 2020, les Maisons de Naissance (MDN), déployées à partir de 2015 dans un cadre expérimental, ont été pérennisées par la loi de financement de la sécurité sociale. Une extension de l'offre est envisagée en tenant compte du besoin local. (1)

(1) LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021


Le projet est construit en étroite collaboration avec le CHI André Grégoire de Montreuil, notre maternité partenaire. Ce projet s'inscrit dans la volonté de la maternité de Montreuil de diversifier et de personnaliser les accompagnements proposés aux femmes enceintes et signe la reconnaissance de cette complémentarité. Ce projet illustre l'ouverture et l'innovation de la maternité sur ses modes de pratiques et de fonctionnement.

Equipe Aoua Keita avec l'équipe de l'hôpital de Montreuil.



Carole Pisano, Anne Kammerer, Aude Blizak, Angélique Kuipers, Tita Szalewa, Sally Viquesnel, Adrien Gantois, Gaëlle Jacob, Bruno Renevier, Camille Walquan, Perrine Bonnefoy, Paul Chalvin

Singularités de la Maison de Naissance Aoua Keita



Première maison de naissance en Seine-Saint-Denis (93)

Projet pionnier sur un territoire à forte natalité, sans offre de maison de naissance jusqu'à présent, malgré des forts besoins en accompagnement périnatal de proximité.

Réponse à des inégalités territoriales de santé

Implantation à Montreuil, territoire marqué par un taux de pauvreté élevé et une désertification médicale.



Modèle médico-économique solidaire

30 % des suivis sont pris en charge à 100 % (sans dépassement d'honoraires), grâce au soutien de l'ARS, et reste à charge juste pour les autres patient-es afin de garantir un accès équitable au suivi global.



Accompagnement global et de proximité

Suivi complet de la grossesse au post-partum, favorisant la continuité des soins et la relation de confiance avec l'équipe de sages-femmes.

Promotion de la physiologie et prévention en santé périnatale

Sensibilisation à l'alimentation et à l'activité physique adaptées pendant la grossesse, intégrées aux consultations, à la préparation à la naissance et à la parentalité et à proposition d'ateliers pratiques.



Lutte contre l'isolement des parents

Soutien à la parentalité grâce un parcours de santé global étoffé en post-partum et l'association des parents et des partenaires de proximité.

Lieu d'accueil inclusif

Accueil de toutes les parentalités et diversité des parcours, respect des choix et de l'autonomie dans le projet de naissance.

Engagement féministe et symbolique du nom Aoua Keita

Valorisation de l'héritage d'Aoua Keita, alors même que le besoin d'un accompagnement global et de proximité y est particulièrement fort.



Lutte contre les violences et dépistage des vulnérabilités

Accueil de la parole, repérage des situations, accompagnement bienveillant et mise en lien avec des structures spécialisées du territoire.



Soutien à la recherche en maïeutique

Participation au développement de la recherche centrée sur la physiologie, la prévention, les dimensions sociales, éthiques et anthropologiques de la naissance.



Prise en compte des enjeux écologiques

Choix de matériaux biosourcés, réemploi du matériel, réduction des déchets, limitation des usages uniques, pratiques de soins écoresponsable.



Etat d'avancement du projet

1. Organisation et gouvernance

Pôle fonctionnel

La gestion administrative de l'association est assurée par les deux co-présidents Adrien Gantois et Camille Walquan au sein du pôle fonctionnel. Ils peuvent prendre des décisions d'un montant inférieur ou égal à 2000 euros selon les statuts de l'Association. Si une décision engage un coût financier supérieur à ce montant, la question est soumise au vote à l'ensemble du conseil d'administration de l'Association. Ils veillent à l'application des décisions du conseil d'administration (CA) et de l'assemblée générale (AG) et la supervision des missions des autres membres du bureau associatif et des groupes de travail

Le virement mensuels des salaires et la gestion des salariés (absences, vacances, entretiens annuels...) est assuré par la trésorière de l'association, Carole Pisano.

Stratégie de réseau et relations publiques

Les deux co-président-es portent conjointement la stratégie de réseau et de relations publiques de l'association, avec pour objectif de renforcer l'ancrage territorial, la reconnaissance institutionnelle et la visibilité du projet de la Maison de naissance Aoua Keita. Cette mission vise à soutenir le déploiement du projet, à consolider les partenariats et à favoriser l'inscription durable de la structure dans l'écosystème local, régional et national de la périnatalité.

Leurs missions principales :

Développement et animation du réseau partenarial

- Identification, création et entretien de partenariats avec les acteurs institutionnels (ARS, collectivités territoriales, établissements de santé), associatifs et médico-sociaux.
- Renforcement des liens avec les structures de périnatalité, de prévention, de santé communautaire et de soutien à la parentalité.
- Participation aux dynamiques territoriales (réseaux de santé, collectifs, groupes de travail).

Relations institutionnelles et représentation de l'association

- Représentation de l'association auprès des institutions publiques, des partenaires financiers et des instances de pilotage.
- Participation aux réunions de concertation, comités de suivi, événements institutionnels et rencontres professionnelles.
- Plaidoyer pour la reconnaissance des maisons de naissance et de la maïeutique physiologique dans les politiques publiques de santé.

Etat d'avancement du projet

1. Organisation et gouvernance (suite)

Stratégie de relations publiques et de visibilité du projet

- Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication institutionnelle du projet.
- Valorisation des actions de la maison de naissance auprès des partenaires, du grand public et des médias (événements, prises de parole, supports de présentation).
- Contribution à l'organisation d'événements de présentation du projet (portes ouvertes, rencontres partenaires, conférences, inaugurations).

Mobilisation de soutiens et de ressources

- Développement de relations avec des partenaires financeurs, fondations, mécènes et acteurs de l'économie sociale et solidaire.
- Appui aux démarches de recherche de financements, de subventions et de soutiens logistiques.
- Mise en réseau avec des acteurs engagés sur les enjeux de santé, d'égalité, de périnatalité et d'écologie.

Coordination avec l'équipe opérationnelle

- Articulation étroite avec l'équipe de la maison de naissance pour assurer la cohérence entre la stratégie de réseau, la communication externe et les actions de terrain.
- Transmission des informations issues du réseau pour nourrir la stratégie du projet et l'adaptation aux besoins du territoire.

Réunions clés et décisions

- Mise en place de réunions hebdomadaires le vendredi à raison de 3h/semaine en équipe de mi-août à décembre 2025 pour l'élaboration du parcours de santé global Aoua Keita
- Invitations de professionnels de santé engagés en périnatalité aux réunions hebdomadaires
- Recherche de financement de l'équipement de la maison de naissance et des travaux (Fondation de France, Département de la Seine-St-Denis, Région Ile de France...)
- Engagement auprès des CPTS de proximité, Réseau NEF, staff médico-social de l'hôpital de Montreuil, groupe de travail sur les critères d'éligibilité de l'HAS et au sein du CA du collectif des maisons de naissance Françaises
- Organisation des deux séminaires de travail (été et automne) en 2025

Etat d'avancement du projet

2. Commission médico-économique

Au cours de l'année écoulée, l'association a engagé un travail approfondi de réflexion et de structuration autour de sa modélisation médico-économique. Cette démarche s'est inscrite dans le contexte de la mise en place du Parcours de santé global Aoua Keita (Annexe 1) projet structurant et fondateur pour la maison de naissance.

Ce parcours de santé ambitionne de développer un modèle économique innovant, cohérent avec les enjeux actuels de santé périnatale et capable de soutenir durablement le projet médical porté par l'équipe de sages-femmes. Il constitue à la fois le socle organisationnel et financier du projet, et le prolongement concret des valeurs défendues par la maison de naissance : accompagnement global, continuité des soins, respect des personnes et approche humaine de la naissance.

Une approche globale de la santé adossée à un modèle économique équilibré

Au cœur du projet, l'association porte une approche qui intègre la prévention et la promotion de comportements favorables à la santé, notamment à travers l'alimentation et l'activité physique. Ces deux leviers jouent un rôle essentiel dans la prévention de certaines pathologies et dans le soutien à la physiologie maternelle, fœtale et pédiatrique. Cette approche est déployée de manière transversale au sein du parcours de santé global Aoua Keita, tant lors des consultations pré et post-natales et des séances de préparation à la naissance que par le biais d'ateliers pratiques (activité physique adaptée, ateliers de cuisine).



Dans une logique d'innovation organisationnelle, le parcours Aoua Keita a également permis l'intégration d'auxiliaires de puériculture, en complémentarité du travail des sages-femmes, afin de renforcer le soutien à la parentalité. Leur intervention se décline à travers de visites à domicile et de deux ateliers prénataux spécifiques, l'un consacré à la santé environnementale, l'autre à l'accueil du nouveau-né. Cette organisation permet d'optimiser le temps médical tout en garantissant un accompagnement de qualité, continu et adapté aux besoins des familles.

Aussi, l'intégration d'un médiateur-trice en santé constitue un levier structurant du parcours. Cette fonction répond à une mission d'accueil au sein de la maison de naissance, d'accompagnement des personnes les plus vulnérables dans leurs démarches administratives et de facilitation de l'accès aux soins. Elle contribue également à développer une approche transculturelle du soin, essentielle pour réduire les inégalités de santé et favoriser l'adhésion des patient-es au parcours.

Etat d'avancement du projet

2. Commission médico-économique (suite)

Conception du parcours de santé Global Aoua Keita



Etat d'avancement du projet

2. Commission médico-économique (suite)


Conception du parcours de santé Global Aoua Keita



Etat d'avancement du projet

2. Commission médico-économique (suite)

Conception du parcours de santé Global Aoua Keita



Stratégie et financement

Sur le plan stratégique et financier, le projet Aoua Keita repose sur la recherche d'un équilibre économique durable, conciliant trois objectifs indissociables :

- La définition d'un reste à charge juste pour les patient-es
- La garantie d'une rémunération équitable des sages-femmes, à la hauteur de leur expertise et de leur engagement
- L'accessibilité financière du parcours pour les patientes en situation de vulnérabilité, représentant environ 30 % des bénéficiaires, pour lesquelles aucun reste à charge n'est appliqué, grâce au soutien financier de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Ce modèle économique innovant permet de sécuriser la viabilité du projet tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices de la maison de naissance : équité d'accès aux soins, qualité de l'accompagnement et justice sociale. Il constitue ainsi un levier stratégique majeur pour assurer la pérennité du parcours de santé global Aoua Keita et son inscription durable dans le paysage de la santé périnatale.

Etat d'avancement du projet

3. Commission travaux et infrastructure

État d'avancement des travaux

L'année a été marquée par un ajustement du calendrier opérationnel, en raison d'un besoin de financement complémentaire de 50 000 euros. Cette situation a conduit au report du démarrage des travaux, initialement prévu en juillet, jusqu'au mois de décembre 2025.

L'association a ainsi mobilisé des démarches renforcées de recherche de financements en partenariat avec l'hôpital de Montreuil, qui ont abouti à une subvention de 30 000 euros par l'Agence régionale de santé Île-de-France. Pour permettre l'avancement des travaux, un financement exceptionnel du département de la Seine-St-Denis a été effectué à hauteur de 10 000 euros.

La consolidation de ces ressources financières a permis de réunir les conditions nécessaires au lancement des travaux en décembre, conformément aux exigences du projet mais ne nous permet pas à long terme d'avoir la visibilité sur le reste du financement nécessaire à l'avancement des travaux.

De plus, l'Association a dû avancer une enveloppe à hauteur de 51 000 euros dédiée au mobilier de la maison de naissance (cuisine, bureaux de consultations...).

Démarrage des travaux - décembre 2025




Etat d'avancement du projet

3. Commission travaux et infrastructure (suite)



Le 12 décembre 2025, une opération « première pierre » a été organisée afin de marquer le lancement officiel des travaux. Cet événement s'est déroulé en présence de représentants de l'Agence régionale de santé Île-de-France, du Département, du président du Conseil de surveillance Patrice Bessac, du projet de maison de naissance de Tourcoing, ainsi que des différents services de l'hôpital, des partenaires et contacts presse.




Présentation du projet par nos équipes d'architectes ALTO BRACO et Cabinet TRUELLE en lien avec les architectes de l'hôpital de Montreuil

Etat d'avancement du projet

3. Commission travaux et infrastructure (suite)

Par ailleurs, le lancement du projet a fait l'objet d'une couverture médiatique, avec la publication de plusieurs articles dans la presse, contribuant à renforcer la visibilité et la notoriété du projet auprès du grand public et des partenaires institutionnels. (Annexe 2)

Frise chronologique



Les réunions de chantier ont démarré en décembre 2025 au démarrage des travaux. Le temps estimé de travaux est d'environ 6 mois puis quelques mois seront nécessaires à l'aménagement. Cela nous donne une ouverture probable de la maison de naissance Aoua Keita en septembre 2026.

Etat d'avancement du projet

4. Commission communication

La commission communication a travaillé sur divers supports techniques et de promotion : finalisation du site internet, élaboration du dossier mécénat, rédaction du dossier de presse et d'un communiqué de presse pour l'opération première pierre.

Les flyers de communication ont été élaborés afin de présenter la maison de naissance, ses services et ses événements, de renforcer sa visibilité auprès du public et des partenaires, et de faciliter la diffusion d'informations pratiques et pédagogiques sur le parcours Aoua Keita.

Relations publiques et partenariats professionnels

Le projet de la maison de naissance Aoua Keita a été accompagné par Yaël Vidan et Charlotte De Franc, réalisatrices d'un documentaire. Elles suivent le projet à chaque étape de son avancement et poursuivront le tournage jusqu'à la première naissance à Montreuil, offrant un regard précieux sur la mise en œuvre et le développement du projet.



Échanges nationaux et internationaux

Dans le cadre de l'enrichissement des pratiques, l'association a organisé plusieurs rencontres en France et en Europe :

- **Cocon à Bruxelles (hôpital Erasme)** avec Michèle Warnimont, sage-femme fondatrice de la maison de naissance.
- **Brooklyn Birthing Center à New York (visite effectuée dans un cadre personnel)** : cette visite a permis d'élargir notre compréhension d'un système de soins différent, de mettre en lumière l'importance d'un accueil dédié au sein de la maison de naissance et de mieux saisir le rôle essentiel des doulas dans l'accompagnement des familles.
- **Soirée d'échanges avec le CALM (Paris 12^e)** : cet événement a favorisé le partage d'expériences et de bonnes pratiques professionnelles entre équipes de sages-femmes.



Etat d'avancement du projet

4. Commission communication (suite)

Séminaires organisés

- **Deuxième séminaire – 12 et 13 juin 2025**

Organisé au sein de l'hôpital de Montreuil, ce séminaire a permis un travail collectif sur des points clés du projet et des échanges avec des sages-femmes et des professionnels de la périnatalité. La participation des sages-femmes du projet de maison de naissance « Naissance en Or » de Tourcoing a favorisé des échanges inter-structures autour des pratiques professionnelles, de l'organisation et de l'accompagnement des familles.

- **Séminaire d'automne – 6 et 7 novembre 2025**


Ce séminaire a été consacré au travail sur le parcours de santé global de la maison de naissance. Des échanges ont eu lieu autour de la mise en place de visites à domicile par des auxiliaires dans le cadre du projet CoPa à Verdun, ainsi que sur la place des sages-femmes dans le suivi pédiatrique. Les rencontres ont également impliqué des associations de proximité (La Petite Ruche, Commune Friche, Les Comptoirs de l'Est). L'association Alim'Mater, le Département de la Seine-Saint-Denis et les équipes du Plan Alimentaire Territorial ont été invités afin de co-construire un projet d'ateliers centrés sur l'alimentation saine et durable.



Formalisation des supports de communication

À partir de la charte visuelle que nous avons établie pour la construction du site, de notre compte Instagram et de la newsletter, nous avons élaborer :

- un dossier de presse
- un dossier pour une recherche de mécénat
- un flyer de présentation de la maison de naissance qui pourra être transmis aussi bien à nos partenaires, qu'aux professionnels du territoire et aux futurs usagers
- une présentation graphique du parcours de santé globale Aoua Keita
- une présentation plus détaillée de ce parcours



Flyer de la maison de naissance

Etat d'avancement du projet

4. Commission communication (suite)

Site Internet, compte Instagram et newsletter

Au mois de février 2025, notre site Internet a pu être mis en ligne. Support de présentation de notre projet, il nous donne également une visibilité pour les personnes qui seraient intéressées à suivre, s'impliquer ou soutenir financièrement la maison de naissance.

Nous avons réalisé de nombreux posts Instagram, à raison de une à deux publications par mois, afin de faire connaître l'évolution de notre projet (nos rencontres, nos séminaires), l'avancée des travaux et également de transmettre des données scientifiques importantes concernant la physiologie de la naissance.

Nous avons mis en place une newsletter mensuelle qui nous permet de partager, auprès de nos partenaires et de toutes les personnes intéressées par la maison de naissance, l'avancée de notre projet. L'inscription à cette newsletter peut se faire à partir de notre site Internet.



5. Commission usager-ères

Réalisation de la signalétique de la maison de naissance, conçue en lien avec les usagers, en collaboration avec la graphiste Léa Szalewa et les équipes d'architectes Alto Braco.



Rencontre avec l'**Association des femmes de la Boissière** : Rencontre avec cette association de proximité proposant des cours de français et des ateliers socio-linguistiques à destination d'un public peu ou pas scolarisé. Cette rencontre a permis d'engager la construction d'un partenariat visant à faciliter l'accès à l'information, à l'orientation et aux soins en périnatalité pour les femmes accompagnées.

Etat d'avancement du projet

5. Commission usager-ères (suite)

Mise en place d'un projet avec l'atelier couture de l'association **La Petite Ruche** afin de renforcer les liens avec des associations de quartier accueillant un public majoritairement féminin. Ce partenariat vise à favoriser la fabrication locale d'éléments pour la maison de naissance (alèses, housses de coussins d'allaitement), la réalisation d'objets destinés aux femmes accompagnées (tissus de portage, vêtements d'allaitement, tapis d'éveil), et à contribuer à la visibilité de la maison de naissance auprès des publics concernés.

L'implication des bénévoles a été réinterrogée au regard d'un enjeu de représentativité des usagers, afin de mieux l'adapter aux publics accompagnés par la maison de naissance. Les profils des bénévoles ne correspondant pas pleinement aux futurs usagers, il a été décidé de privilégier une mobilisation progressive, en lien avec l'ouverture de la structure et avec la participation des futurs parents, permettant ainsi de préciser leur place et leur rôle au sein de l'association.

Bilan financier



1. Bilan comptable 2025

- Voté à l'assemblée générale de l'Association
- Validation par experte comptable Camille DIMKE, cabinet ACE (Annexe 3)

2. Budget prévisionnel (Annexe 4)

	Année 2026	TOTAL	Année 2027	TOTAL	Année 2028	TOTAL	Année 2029	TOTAL
ENTREES	Activité Libérale	22 046,49	Activité Libérale	468 447,93	Activité Libérale	821 632,26	Activité Libérale	821 632,26
	Financement FIR	171 000,00	Financement FIR	171 000,00	Financement FIR	171 000,00	Financement FIR	171 000,00
	SUBVENTION ANNUELLE ARS	/	SUBVENTION ANNUELLE ARS	300 000,00	SUBVENTION ANNUELLE ARS	300 000,00	SUBVENTION ANNUELLE ARS	300 000,00
SORTIES	Frais de structure	94 253,78	Frais de structure	272 831,70	Frais de structure	279 717,60	Frais de structure	279 717,60
	Charges	43 098,67	Charges	144 903,00	Charges	184 967,00	Charges	184 967,00
	Salaires SF AGN	22 046,49	Salaires SF AGN	493 830,00	Salaires SF AGN	686 340,00	Salaires SF AGN	686 340,00
	Total	55 694,04	Total	27 883,23	Total	141 607,66	Total	141 607,66

Équipement de la maison de naissance

Année 2026	TOTAL
Baignoires	35 400,00€
Signalétique	4 800,00€
Climatisation	15 000,00€
Aménagement sur mesure	142 368,00€
Équipement médical	48 525,17€

Atelier cuisine

Année 2026	TOTAL
Investissements	22 050,00
Fonctionnement	5 724,00
Total	27 774,00

Conclusion et Perspectives 2026

● Avancées majeures

- Travaux débutés
- Parcours de santé global finalisé
- Développement de la communication autour du projet

● Objectifs pour 2026

- Finalisation des travaux
- Finalisation de l'organisation de la maison de naissance
- Poursuite des partenariats et rencontre avec les professionnels du secteur
- Ouverture de la maison de naissance en septembre 2026
- Premiers suivis

Début des travaux

1ers suivis

Début septembre 2026

Janvier 2027

Décembre 2025

Septembre 2026

Fête d'inauguration

1ère naissance

Annexes


Annexe 1 : Parcours de santé Global AK

PARCOURS DE SANTÉ GLOBALE Aoua Keita




Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Prénatal

2e et 3e trimestres



Une consultation par mois
Du 4e au 6e mois

- Surveillance médicale de la grossesse avec examens clinique et paracliniques
- Accompagnement visant à soutenir la physiologie de la grossesse, de l'accouchement et des premiers soins au nouveau-né
- Continuité de soins : équipe de sages-femmes limitée et dossier de santé global partagé
- Soins personnalisés et de soutien favorisant le bien-être physique et psychologique dans une approche globale de la santé
- Informations et accompagnement autour des modifications corporelle, des mouvements et du positionnement foetal, du travail et des conseils posturaux, du sommeil, de la prise de poids, de l'alimentation et de l'arrêt de toxiques,
- Soutien à la parentalité (construction de son identité de futur.s parent.s, esprit critique en parentalité) +/- orientation
- Prise de décisions partagées avec l'équipe et les patient.es
- Organisation de la PNP

4ème mois : Informations sur les motifs de consultation d'urgence
6ème mois : Dépistage du diabète gestationnel si facteurs de risque



Préparation à la naissance et à la parentalité

Dès le 2ème trimestre

- Physiologie du corps de la personne enceinte et du travail de l'accouchement
- Les premières phases de l'accouchement
- Arrivée à la maison de naissance et naissance
- Alimentation du nouveau-né
- Post-partum et rythme du nouveau-né
- Transferts hospitaliers



Ateliers de puériculture

- Sécurité du logement, matériel de puériculture adapté et soins au nouveau-né
- Prévention des risques environnementaux : toxiques et perturbateurs endocriniens, solvants et apprêts, produits neufs, bon usage des cosmétiques...
- Portage physiologique

- Consultation extérieure à la maison de naissance
- Moment collectif à la maison de naissance
- Consultation à la maison de naissance
- Visite à domicile
- Consultation au Centre hospitalier intercommunal de Montreuil (maternité partenaire)




AOUA KEITA •
MAISON DE NAISSANCE




Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Prénatal

3e trimestre



**Consultation
hebdomadaire**
De 37 à 40 SA

- Dépistage des pathologies maternelles et obstétricales du dernier trimestre
- Examen clinique et paraclinique
- Consentement aux soins per et post-partum
- Espace libre de parole avant la naissance
- Confiance et réassurance pour favoriser la physiologie

S'approprier le suivi médical :

- Rappel des motifs de consultations d'urgence et modalités d'astreinte,
- Elaboration du projet de naissance pour la maison de naissance, pour le transfert en maternité et pour le post-partum,

Se faire confiance, identifier ses forces :

- Organisation de la famille concernant le déroulé de la naissance
- Préparation au post-partum immédiat à la maison de naissance : établissement d'un plan de soutien, plan d'allaitement ou alternatives.

- Informations du parcours en cas de rupture prématurée des membranes
- Modalités de suivi du terme dépassé
- Informations pratiques pour la naissance
- Préparation du PPI à la maison de naissance puis anticipation et organisation du suivi post-natal
- Rappels de l'organisation des astreintes/motifs de consultation d'urgences / organisations fonctionnelles
- CAT en cas d'accouchement inopiné
- Exercices posturaux

- Consultation extérieure à la maison de naissance
- Moment collectif à la maison de naissance
- Consultation à la maison de naissance
- Visite à domicile
- Consultation au Centre hospitalier intercommunal de Montreuil (maternité partenaire)




AOUA KEITA •
MAISON DE NAISSANCE



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Pernatal

Téléconsultation sage-femme accompagnement globale et/ou d'astreinte :

- Evaluation de la tolérance à la douleur et de l'avancée du travail
- Vérification du déroulement physiologique du travail
- Soutien et réassurance
- Echanges avec accompagnant-e
- Conduite à tenir (consultation à la maison de naissance pour évaluation, accès chambre de naissance de la maison de naissance, transfert, appel des pompiers)

Arrivée à la MDN

Ouverture du partogramme :

- Eléments avant arrivée en maison de naissance
- Evaluation initiale unique (dossier patient.e)
- Etat de santé et de bien être maternel (constantes, tolérance à la douleur, comportement, élimination)
- Etat de santé foetal (analyse du rythme cardiaque foetale, mouvements foetaux perçus)
- Progression du travail
- Accompagnement de la douleur
- Environnement
- Co-parent
- Discussion avec la patiente (choix éclairé)



Progression du travail

Présence continue et surveillance selon les recommandations en vigueur

- Etat de santé maternelle
- Etat de santé foetal (analyse du rythme cardiaque foetale, mouvements foetaux perçus)
- Progression du travail
- Accompagnement de la douleur
- Environnement
- Co-parent
- Discussion avec la patiente (choix éclairé)
- Action médicale réalisée (administration médicament, pose monitoring, adaptation posturale, manoeuvre ou geste technique)
- Rédaction du partogramme

Conduite à tenir : poursuite du travail à la maison de naissance, appel sage-femme d'appui, transfert


- Consultation extérieure à la maison de naissance
- Moment collectif à la maison de naissance
- Consultation à la maison de naissance
- Visite à domicile
- Consultation au Centre hospitalier intercommunal de Montreuil (maternité partenaire)



AQUA KEITA •
MAISON DE NAISSANCE

Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Postnatal



Consultation
mère-enfant
entre J8 et J15

- Consultation dédiée au nouveau-né : mise en évidence de ses compétences, outils d'éveils interculturels, accompagnement à l'alimentation, prévention des violences sexuelles faites aux enfants
- Avis ou orientation auprès du pédiatre référent ambulatoire de la maison de naissance



Visite de
l'auxiliaire de
puériculture
entre J12 et J21

- Poursuite du suivi et de l'accompagnement débuté entre J0 et J12



Consultation
mère-enfant
J21

- Poursuite du suivi du nouveau-né et de l'accompagnement à la parentalité
- Dépistage auditif (PEA)
- Avis ou orientation auprès du pédiatre référent ambulatoire de la maison de naissance



Consultation
médecin
généraliste ou
pédiatre
à 1 mois

- Consultation pédiatrique



PMI, médecin
traitant ou
pédiatre
à 1 mois

- Vaccination BCG

- Consultation à la maison de naissance
- Visite à domicile sage-femme
- Visite à domicile auxiliaire de puériculture
- Consultation extérieure à la maison de naissance



AOUA KEITA •
MAISON DE NAISSANCE

Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Postnatal



Entretien
postnatal
précoce
2e mois



2e
entretien
si besoin



Consultation
mère-enfant
à partir de la
6e semaine



Rééducation
du périnée
à partir de la 6e
semaine

- Discussion autour du vécu de la naissance et des premières semaines du post-partum
- Identification des ressources, des besoins et des attentes des familles : évaluer l'isolement ou l'entourage, échanges autour du projet parental, échanges autour du nouvel équilibre du couple, question de la sexualité au sein du couple
- Prévention et dépistage des troubles psychiques du postpartum
- Observation des interactions avec l'enfant, de son développement, mise en évidence de ses capacités et de l'évolution de son rythme
- Orientations vers d'autres professionnels, ateliers ou associations

Consultation postnatale

- Évaluation du bien-être physique et mentale dans le post-partum
- Organisation de la rééducation
- Discussion autour d'un éventuel changement de contraception

Consultation bébé

- Réponses aux questionnements des parents
- Examen du nouveau-né
- Avis ou orientation auprès du pédiatre référent ambulatoire de la maison de naissance

- Séances de rééducation du périnée avec une sage-femme ou kinésithérapeute (orientation possible grâce au réseau de la maison de naissance)

- Consultation à la maison de naissance
- Visite à domicile sage-femme
- Visite à domicile auxiliaire de puériculture
- Consultation extérieure à la maison de naissance




AOUA KEITA ·
MAISON DE NAISSANCE



Annexes

Annexe 1 : Parcours de santé Global AK



Annexes

Annexe 2 : Articles de presse et émissions

Ils ont parlé de nous...



"LA PREMIÈRE MAISON DE NAISSANCE DE SEINE-SAINT-DENIS VERRA LE JOUR À MONTREUIL"

[A lire ici](#)



Actu > Île-de-France > Seine-Saint-Denis > Montreuil

11°C

"Pour un accouchement sans péridurale ni intervention médicale": une maison de naissance va ouvrir à Montreuil

La première maison de naissance de Seine-Saint-Denis ouvrira à l'horizon 2026 à l'hôpital André Grégoire de Montreuil. Un endroit intimiste pour un accouchement physiologique.

Démographie Maternité Solidarité

Article réservé aux abonnés

S'abonner




"Alors que le reste à charge pour un parcours complet en maison de naissance revient en moyenne de 1500€, les sages-femmes de Montreuil tentent de s'organiser pour rendre plus accessible cette alternative."

[A lire ici](#)



[A écouter ici](#)



"Car permettre à la femme de mieux accoucher, n'est-ce pas aussi aider l'enfant à réussir son entrée dans la vie ? Et mieux accoucher, n'est-ce pas aussi donner naissance comme on le souhaite, en conscience, pleinement informé, non infantilisé ?"

Annexes

Annexe 2 : Articles de presse et émissions

Ils ont parlé de nous...

Seine-Saint-Denis

Dans la future maison de naissance de Montreuil, « les parents auront un peu l'impression d'être chez eux »

Portée par huit sages-femmes, cette structure devrait ouvrir ses portes en septembre 2026 au sein de l'hôpital André-Grégoire, qui enregistre déjà quelque 3 500 naissances par an. Elle proposera aux femmes enceintes un suivi personnalisé et un accouchement le plus naturel possible.

Par Hélène Haus

Le 25 décembre 2025 à 08h34



A lire ici

Le Parisien



Une maison de naissance devrait bientôt voir le jour à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. La pionnière se trouve à Paris et fait des émules. Ces structures permettent aux futures mamans d'accoucher à la maison, mais avec un suivi personnalisé.

3

A regarder ici

Annexes

Annexe 3 : Bilan financier



ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise,

ASSOCIATION DE SAGES FEMMES
68 rue des prairies
75020 PARIS 20

pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	135 868 €
- Chiffre d'affaires :	0 €
- Résultat net comptable :	0 €

Fait à STRASBOURG
Le 30/01/2026

Signature

Camille Dimke

LIBRA
SAS au capital de 10 000 €
RCS STRASBOURG : 404 095 887
FR06404095887
1 Place Porte Blanche 67000 STRASBOURG

03 88 23 50 00
contact@libra-ec.fr

libra-ec.fr

✓ Certifié par  yousign



Annexes

Annexe 3 : Bilan financier

ACE	ASSOCIATION DES AGES FEMMES	Page : 2
-----	-----------------------------	----------

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)						
- Achats non stockés (c)	33				33	
- Autres charges externes (c)	28 699		6 558		22 141	337,62
CONSUMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	28 732		6 558		22 174	338,12
VALEUR AJOUTÉE, PRODUITE (a+b-c)	(28 732)		(6 558)		(22 174)	-338,1
+ Subventions	172 672		43 990		128 682	292,53
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 016		1 232		5 784	469,53
- Autres impôts et taxes						
- Salaires	100 389		27 152		73 237	269,73
- Cotisations sociales	39 295		9 049		30 247	334,27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 760)		(1)		(2 760)	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante						
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	2 779				2 779	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	22				22	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(3)		(1)		(2)	-301,3
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3		1		2	301,32
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS						
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE						

Annexes

Annexe 3 : Bilan financier

ACE	ASSOCIATION DES AGES FEMMES	Page : 3
-----	-----------------------------	----------

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires							
Marge commerciale							
Production de l'exercice							
Marge brute de production							
MARGES (Commerciale + Production)							
Achats non stockés matières et fournitures			33			33	
60640000	Fournitures administratives		33			33	
Autres charges externes			28 699	6 558		22 141	337,62
61560000	MAINTENANCE		110			110	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES			90		(90)	-100,00
62261000	HONORAIRES COMPTABLES		3 832			3 832	
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE			1 400		(1 400)	-100,00
62263000	HONORAIRES SOCIAL		8 143			8 143	
62267000	HONORAIRES ARCHITECTE		11 231			11 231	
62268000	HONORAIRES CONSTRUCTION			2 217		(2 217)	-100,00
62311000	SITE INTERNET		2 912	765		2 147	280,60
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		113	205		(92)	-44,99
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		565	343		222	64,53
62570000	RECEPTIONS		1 031	516		515	99,81
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		17			17	
62781000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		733	1 021		(288)	-28,20
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		13			13	
Valeur ajoutée produite			(28 732)	(6 558)		(22 174)	-338,12
Subventions			172 672	43 990		128 682	292,53
74100000	SUBVENTION D AMORCAGE		172 672	43 990		128 682	292,53
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération			7 016	1 232		5 784	469,53
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES		6 422	1 081		5 340	493,80
63330000	PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC		594	150		444	295,07
Salaires			100 389	27 152		73 237	269,73
64110000	SALAIRES		92 338	25 065		67 273	268,39
64120000	CONGES PAYES		1 421	2 087		(666)	-31,89
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS		6 630			6 630	
Cotisations sociales			39 295	9 049		30 247	334,27
64510000	COTISATIONS URSSAF		26 392	6 375		20 017	313,96
64520000	COTISATIONS MUTUELLES		1 557	381		1 176	308,78
64530000	COTISATIONS RETRAITES		6 018	1 484		4 534	305,51
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI		4 510			4 510	
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS		40	10		30	294,83
64582000	CHARGES SOCIALES SUR CP		779	798		(19)	-2,43
Excédent brut d'exploitation			(2 760)	(1)		(2 760)	N/S
Autres produits d'exploitation							
75800000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE						

Annexes

Annexe 3 : Bilan financier

ACE	ASSOCIATION DES SAGES FEMMES	Page : 4
-----	------------------------------	----------

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat			2 779			2 779	
74700000	SUBVENTION		2 779			2 779	
Autres charges			22			22	
65800000	CH. DIVERSES GESTION COURANTES		22			22	
Résultat d'exploitation			(3)		(1)	(2)	-301,32
Total des produits financiers			3		1	2	301,32
76110000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS				1	(1)	-100,00
76200000	PRODUITS DES AUTRES IMMO.FIN.		3			3	
Résultat courant avant impôts							
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice							

Annexes

Annexe 3 : Bilan financier

1ASSOS - ASSOCIATION DE SAGES FEMMES

Balance comparative des comptes généraux

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		
23100000	IMMOBIL. CORPORELLES EN COURS	51 252,48	0,00	0,00		
26110000	ACTIONS	152,50	152,50	152,50		
Total classe 2		51 404,98	152,50	152,50		
40	Collectif fournisseur	7 698,35	7,60	0,00		
40810000	FOURN. FACT. NON PARVEN.	-4 750,80	0,00	0,00		
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	0,00	-14 561,74	0,00		
42820000	DETTES PROV. POUR CP	-3 455,22	-2 086,95	0,00		
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	0,00	-9 063,39	0,00		
43100000	URSSAF	-3 292,92	-7 975,54	0,00		
43702000	PREVOYANCE	-1 656,72	-276,57	0,00		
43703000	RETRAITE ARRCO ALLIANCE	-842,22	-1 858,33	0,00		
43708000	AUTRES ORGANISMES	-49,73	-7,39	0,00		
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CP	-1 576,70	-798,05	0,00		
44210000	PAS	-9 866,54	0,00	0,00		
44861000	TAXES SUR LES SALAIRES	-7 503,19	-795,26	0,00		
44863000	FORMATION CONTINUE	-62,09	-9,22	0,00		
48710000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-102 811,46	-275 483,54	-319 473,18		
Total classe 4		-128 169,24	-312 908,38	-319 473,18		
51210000	BANQUE	76 764,26	312 755,88	319 320,68		
Total classe 5		76 764,26	312 755,88	319 320,68		
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33,00	0,00	0,00		
61560000	MAINTENANCE	110,00	0,00	0,00		
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	0,00	90,00	0,00		
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	3 831,60	0,00	0,00		
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE	0,00	1 400,00	0,00		
62263000	HONORAIRES SOCIAL	8 143,00	0,00	0,00		
62267000	HONORAIRES ARCHITECTE	11 230,86	0,00	22 050,00		
62268000	HONORAIRES CONSTRUCTION	0,00	2 217,00	0,00		
62311000	SITE INTERNET	2 911,60	765,00	0,00		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	112,78	205,00	0,00		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	565,00	343,40	0,00		
62570000	RECEPTIONS	1 031,45	516,21	0,00		
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	16,68	0,00	0,00		
62781000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	733,32	1 021,35	476,82		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12,70	0,00	0,00		
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	6 421,72	1 081,47	0,00		
63330000	PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	594,26	150,42	0,00		
64110000	SALAIRES	92 337,72	25 065,00	0,00		
64120000	CONGES PAYES	1 421,35	2 086,95	0,00		
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 630,00	0,00	0,00		
64510000	COTISATIONS URSSAF	26 392,08	6 375,49	0,00		
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	1 557,06	380,90	0,00		
64530000	COTISATIONS RETRAITES	6 018,23	1 484,11	0,00		
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	4 509,63	0,00	0,00		
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	39,68	10,05	0,00		
64582000	CHARGES SOCIALES SUR CP	778,65	798,05	0,00		
65800000	CH. DIVERSES GESTION COURANTES	21,96	0,00	0,00		

Annexes

Annexe 3 : Bilan financier

1ASSOS - ASSOCIATION DE SAGES FEMMES

Balance comparative des comptes généraux

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		
Total classe 6		175 454,33	43 990,40	22 526,82		
74100000	SUBVENTION D AMORCAGE	-172 672,08	-43 989,64	-22 526,82		
74700000	SUBVENTION	-2 779,00	0,00	0,00		
75800000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	-0,20	0,00	0,00		
76110000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,00	-0,76	0,00		
76200000	PRODUITS DES AUTRES IMMO.FIN.	-3,05	0,00	0,00		
Total classe 7		-175 454,33	-43 990,40	-22 526,82		
Total Bilan						
Total Gestion						
Total Cumulé						

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Quantification des actes réalisés à la MDN - ANNEE ZERO (SEPTEMBRE À DECEMBRE 2026)

Nouvelle tarification

Libellé des actes	Actes	Tarif sécu	Dépassement	Durée (h)	Nombre	Année zéro	
Réunion d'accueil	Bénévole	/	/	2	/	/	
1ère consultation d'accueil: Bilan prénatal	SF12,6 + C+MSF	66,82€	/	1	71	4 744,22€	
Consultations prénatale 3ème mois	C+MSF	26,50€	26,00€	0,75	36	954,00€	
Entretien prénatal précoce en MDN	SF15	48,00€	4,50€	0,75	59	2 832,00€	
Séance de préparation en groupe (1)	SF11,6	37,12€	/	1,5	36	1 336,32€	
Consultation 4e mois	C+MSF	26,50€	26,00€	0,75	36	954,00€	
Consultation 5e mois	C+MSF	26,50€	26,00€	0,75	36	954,00€	
Consultation 6e mois	C+MSF	26,50€	26,00€	0,75	36	954,00€	
Séances PNP en groupe (2)	SF11,6	37,12€	/	1,5	24	890,88€	
Séances PNP en groupe (3)	SF11,6	37,12€	/	1,5	24	890,88€	
Séances PNP en groupe (4)	SF11,6	37,12€	/	1,5	24	890,88€	
Consultation 7ème mois	C+MSF	26,50€	26,00€	0,75	24	636,00€	
Séances PNP en groupe (5)	SF11,6	37,12€	/	1,5	12	391,99€	-12% appliqué pour patientes transférées avant 9e mois UNIQUEMENT sur les montants (pas le nombre de cs)
Séances PNP en groupe (6)	SF11,6	37,12€	/	1,5	12	391,99€	
Consultation 34 SA	C+MSF	26,50€	26,00€	0,75	12	279,84€	

Dépassement honoraire	4 945,50€
Recettes SS	17 100,99€
Recettes totales avec dépassement	22 046,49€
Recette totale d'activité sécurité sociale	17 100,99€
Reste à charge ARS (30%)	1 483,65€
Reste à charge patient-e (70%)	3 461,85€

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Quantification des actes réalisées à la MDN - JANVIER À DECEMBRE 2027

Nouvelle tarification

Libellé des actes	Actes	Tarifsécu	Dépassement	Durée (h)	Nombre proposé	Nombre ajusté avec % de transferts	Année une
Réunion d'accueil	Bénévole	/	/	2,00	/	/	/
1ère consultation d'accueil: Bilan prénatal + cs	SF12,6 + C+MSF	66,82 €	/	1,00	181	181	12 094,42 €
Consultations prénatale 3ème mois (2)	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	181	181	4 796,50 €
Entretien prénatal précoce en MDN	SF15	48,00 €	4,50 €	0,75	177	177	8 496,00 €
Séance de préparation en groupe (1)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	172	172	6 384,64 €
Consultation 4ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	168	168	4 452,00 €
Consultation 5ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	177	177	4 690,50 €
Consultation 6ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	168	168	4 452,00 €
Séances PNP en groupe (2)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	163	163	6 050,56 €
Séances PNP en groupe (3)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	163	163	6 050,56 €
Séances PNP en groupe (4)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	163	163	6 050,56 €
Consultation 7ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	163	163	4 319,50 €
Séances PNP en groupe (5)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	159	140	5 193,83 €
Séances PNP en groupe (6)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	159	140	5 193,83 €
Consultation 34 SA	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	159	140	3 707,88 €
Séances PNP en individuelle + Consultation 37 SA	SF11,6 + C+MSF	64,90 €	75,10 €	1,00	154	136	8 795,25 €
Consultation 38SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	154	116	3 081,16 €
Consultation 39 SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	154	81	2 156,81 €
Consultation 40 SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	154	58	1 540,58 €
Consultation 41 SA	SF12,5 ou TCG	40,00 €	30,00 €	0,75	138	21	833,52 €
Consultation 41 SA+2	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	138	21	833,52 €
Consultation 41 SA+4	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	138	21	833,52 €
Consultation 41 SA+6	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	138	21	833,52 €
Rémunération astreinte dernier mois	HN	- €	500,00 €	30 J	155	136	0,00 €
Téléconsultation surveillance w	TCG	25,00 €	/	0,25	155	117	2 925,63 €
Téléconsultation surveillance w	TCG	25,00 €	/	0,25	155	117	2 925,63 €
Surveillance du travail	FMN2	300,00 €	120,00 €	6,00	155	117	35 107,50 €
Accouchement en mdn	JQGD010 ou JQGD012+K	376,20 €	/	4,00	155	91	34 345,18 €
Accouchement avec transfert en maternité	JQQP099	112,00 €	168,00 €	4,00	155	26	2 881,76 €
Surveillance post-partum immédiat	FMN1	150,00 €	270,00 €	6,00	155	80	12 043,50 €
Visite à domicile J0	SF 16,5 + MS + MD	92,80 €	47,20 €	2,00	155	80	7 450,91 €
Visite à domicile J1	SF 16,5 + MS + MD	92,80 €	82,20 €	2,50	155	80	7 450,91 €
Visite à domicile J3	SF 16,5 + MD	62,80 €	112,20 €	2,50	155	144	9 042,89 €
Visite à domicile J5	SF 16,5 + MD	62,80 €	77,20 €	2,00	155	144	9 042,89 €
Consultation de pédiatrie prévention entre J8 et J15	C+MSF X2	53,00 €	52,00 €	1,50	138	138	7 314,00 €
Consultation J21 MDN	C+MSF X2	53,00 €	/	0,75	138	138	7 314,00 €
Consultation post-natale MDN	C+MSF X2	53,00 €	/	0,75	122	122	6 466,00 €
Entretien post-natal MDN 1	SP12+ C+MSF	64,90 €	/	0,75	122	122	7 917,80 €
Entretien post-natal MDN 2	SP12+ C+MSF	64,90 €	/	0,75	122	122	7 917,80 €
Séances de rééducation périnéale	SF 7,5	24,00 €	11,00 €	0,50	122	122	2 928,00 €
Séances post-natales en groupe 1	SP7	21,00 €	14,00 €	1,50	122	122	2 562,00 €
Séances post-natales en groupe 2	SP7	21,00 €	14,00 €	1,50	122	122	2 562,00 €

100% suivis	12% pour transferts <9e mois	20% de grossesses prolongées	12,5% pour transferts >9e mois
	58,90%	-12% pour transferts PPI	75,5% patientes dont le W débute MDN
		tous -transferts PPI	

Dépassement honoraire		199 408,90 €
Recettes SS		269 039,03 €
Recettes totales avec dépassement		468 447,93 €
Recette totale d'activité sécurité sociale		269 039,03 €
Reste à charge ARS (30%)		59 822,67 €
Reste à charge patient-e (70%)		139 586,23 €

					Nombre heures de cs MDN (rééduc exclue)	1972

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Quantification des actes réalisées à la MDN - JANVIER À DECEMBRE 2028

Nouvelle tarification

			% sans DE ▶	30	
			Patientes sans DE	Patientes avec DE	
Total patient-es suivi-es***	100,00%	265	80	186	
% patient-es accouchant en MDN****	58,90%	137	41	96	Parcours 1
% patient-es transféré-es pdt le travail	16,60%	44	13	31	Parcours 2
% patient-es transféré-es au cours de la grossesse '18% pour raison médicale et 6% pour évolution de projet)	24,50%	65	19	45	Parcours 3
% transferts en post-natal nécessitant une hospitalisation en maternité parmi les 58,90% qui accouchent en MDN '6,1% de transferts maternels et 6% de nouveaux-nés)	12,10%	19	6	13	Parcours 4

Libellé des actes	Actes	Tarif sécu	Dépassement	Durée (h)	Nombre	Parcours 1 137	Parcours 2 44	Parcours 3 65	Parcours 4 19
PARCOURS PRE-NATAL									
Réunion d'accueil	Bénévole	/	/	2,00	1	/	/	/	/
1ère consultation d'accueil: Bilan prénatal + cs	SF12,6 + C+MSF	66,82 €	/	1,00	1	9 167,62 €	2 939,41 €	4 338,29 €	1 261,98 €
Consultations prénatale (2)	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Entretien prénatal précoce en MDN	SF15	48,00 €	4,50 €	0,75	1	6 585,54 €	2 111,52 €	3 116,40 €	906,54 €
Séance de préparation en groupe (1)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Forfait sage-femme référente	SFR	45,00 €	- €	/	1	6 173,94 €	1 979,55 €	2 921,63 €	849,88 €
Consultation 4ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Consultation 5ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Consultation 6ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Séances PNP en groupe (2)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Séances PNP en groupe (3)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Séances PNP en groupe (4)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Consultation 7ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	13 262,89 €
Séances PNP en groupe (5)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	1 205,01 €	701,06 €
Séances PNP en groupe (6)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	1 205,01 €	701,06 €
Entretien prénatal à domicile (30%)	SF15	48,00 €	127,00 €	2,50	1	1 975,66 €	2 111,52 €	1 558,20 €	906,54 €
Consultation 34 SA	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Séances PNP en individuelle + Consultation 37SA	SF11,6 + C+MSF	64,90 €	75,10 €	1,00	1	8 904,20 €	2 854,95 €	2 106,82 €	1 225,72 €
Consultation 38SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Consultation 39 SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Consultation 40 SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Consultation 41 SA	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	1 298,50 €	151,09 €
Consultation 41 SA+2	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	259,70 €	152,00 €
Consultation 41 SA+4	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	259,70 €	152,00 €
Consultation 41 SA+6	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	259,70 €	152,00 €

ASTREINTE

Rémunération astreinte dernier mois	HN	- €	500,00 €	30 J	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-------------------------------------	----	-----	----------	------	---	--------	--------	--------	--------

PARCOURS PER-NATAL

Téléconsultation surveillance w	TCG	25,00 €	/	0,25	1	3 429,97 €	1 099,75 €		472,16 €
Téléconsultation surveillance w	TCG	25,00 €	/	0,25	1	3 429,97 €	1 099,75 €		472,16 €
Surveillance du travail	FMN2	300,00 €	120,00 €	6,00	1	41 159,61 €	13 197,00 €		5 665,89 €
Accouchement en mdn	JQGD010 ou JQGD012+K	376,20 €	/	4,00	1	51 614,16 €			7 105,02 €
Accouchement avec transfert en maternité	JQQP099	112,00 €	168,00 €	4,00	1		4 926,88 €		
Surveillance post-partum immédiat	FMNI	150,00 €	270,00 €	6,00	1	20 579,81 €			

PARCOURS POST-NATAL

Visite à domicile J0	SF 16,5 + MS + MD	92,80 €	47,20 €	2,00	1	12 732,04 €			
Visite à domicile J1	SF 16,5 + MS + MD	92,80 €	82,20 €	2,50	1	12 732,04 €			
Visite à domicile J3	SF 16,5 + MD	62,80 €	112,20 €	2,50	2	17 232,16 €	2 762,57 €	4 077,29 €	
Visite à domicile J5	SF 16,5 + MD	62,80 €	77,20 €	2,00	2	17 232,16 €	2 762,57 €	4 077,29 €	
Consultation de pédiatrie prévention entre J8 et J15	C+MSF X2	53,00 €	52,00 €	1,50	1	7 271,53 €	2 331,47 €	3 441,03 €	1 000,97 €
Consultation J21 MDN	C+MSF X2	53,00 €	/	0,75	1	7 271,53 €	2 331,47 €	3 441,03 €	1 000,97 €
Consultation post-natale MDN	C+MSF X2	53,00 €	/	0,75	1	7 271,53 €	2 331,47 €	3 441,03 €	1 000,97 €
Entretien post-natal MDN 1	SP12+ C+MSF	64,90 €	/	0,75	1	8 904,20 €	2 854,95 €	4 213,63 €	1 225,72 €
Entretien post-natal MDN 2	SP12+ C+MSF	64,90 €	/	0,75	1	8 904,20 €	2 854,95 €	4 213,63 €	1 225,72 €
Séances de rééducation périnéale	SF 7,5	24,00 €	11,00 €	0,50	10	9 878,31 €	3 167,28 €	4 674,60 €	1 359,81 €
Séances post-natales en groupe 1	SP7	21,00 €	14,00 €	1,50	1	2 881,17 €	923,79 €	1 363,43 €	396,61 €
Séances post-natales en groupe 2	SP7	21,00 €	14,00 €	1,50	1	2 881,17 €	923,79 €	1 363,43 €	396,61 €
						42,25	31,75	15,00	26,75
								21,50	

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Quantification des actes réalisées à la MDN - JANVIER À DECEMBRE 2028

Nouvelle tarification

Dépassement honoraire	201 401,96 €	54 513,45 €	50 073,41 €	16 752,87 €	
Recettes SS / parcours	2 448,14 €	1 756,34 €		2 720,83 €	
Recettes SS / parcours patiente transférée en cours de grossesse (hors 9ème mois)			484,60 €		
Recettes SS / parcours patiente transférée en cours de grossesse (après le 9ème mois)			573,89 €		
Reste à charge patient-e / parcours	1 467,96 €	1 239,22 €		887,04 €	
Reste à charge patient-e / parcours patiente transférée en cours de grossesse (hors 9ème mois)			414,90 €		
Reste à charge patient-e / parcours patiente transférée en cours de grossesse (après le 9ème mois)			1 127,60 €		
Recettes totales avec dépassement / parcours / patient-e	3 916,10 €	2 995,56 €	1 058,49 €	3 607,87 €	
Recettes totales avec dépassement / patiente transférée en cours de grossesse (hors 9ème mois)			899,50 €		
Recettes totales avec dépassement / patiente transférée en cours de grossesse (après 9ème mois)			1 701,49 €		
Recettes totales avec dépassement / parcours	537 283,62 €	131 774,84 €	84 434,48 €	68 139,33 €	821 632,26 €
Recette totale d'activité sécurité sociale	335 881,66 €	77 261,40 €	34 361,07 €	51 386,46 €	498 890,58 €
Reste à charge ARS (30%)	60 420,59 €	16 354,03 €	15 022,02 €	5 025,86 €	96 822,50 €
Reste à charge patient-e (70%)	140 981,37 €	38 159,41 €	35 051,38 €	11 727,01 €	225 919,17 €

	nbr de sf	suivis mensuels annuels /sf	nbre de suivis annuels /	% patient-es accouchant en MDN****
100%	3	33	99	58
80%	3	27	81	48
60%	3	17	51	30
50%	2	17	34	20
		TOTAL	265	156
		Objectif recrutement :		
				1 trinome à 60%
				1 trinome à 80%
				1 trinome à 100%
				1 biinome à 50%

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Quantification des actes réalisées à la MDN - JANVIER À DECEMBRE 2029

Nouvelle tarification

			% sans DE ►	30	
			Patientes sans DE	Patientes avec DE	
Total patient-es suivi-es***	100,00%	265	80	186	
% patient-es accouchant en MDN****	58,90%	137	41	96	Parcours 1
% patient-es transféré-es pdt le travail	16,60%	44	13	31	Parcours 2
% patient-es transféré-es au cours de la grossesse (18% pour raison médicale et 6% pour évolution de projet)	24,50%	65	19	45	Parcours 3
% transferts en post-natal nécessitant une hospitalisation en maternité parmi les 58,90% qui accouchent en MDN (6,1% de transferts maternels et 6% de nouveaux-nés)	12,10%	19	6	13	Parcours 4

Libellé des actes	Actes	Tarifsécu	Dépassement	Durée (h)	Nombre	Parcours 1 137	Parcours 2 44	Parcours 3 65	Parcours 4 19
Réunion d'accueil	Bénévole	/	/	2,00	1	/	/	/	/
1ère consultation d'accueil: Bilan prénatal + cs	SF12,6 + C+MSF	66,82 €	/	1,00	1	9 167,62 €	2 939,41 €	4 338,29 €	1 261,98 €
Consultations prénatale (2)	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Entretien prénatal précoce en MDN	SF15	48,00 €	4,50 €	0,75	1	6 585,54 €	2 111,52 €	3 116,40 €	906,54 €
Séance de préparation en groupe (1)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Forfait sage-femme référente	SFR	45,00 €	- €	/	1	6 173,94 €	1 979,55 €	2 921,63 €	849,88 €
Consultation 4ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Consultation 5ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Consultation 6ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Séances PNP en groupe (2)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Séances PNP en groupe (3)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Séances PNP en groupe (4)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	2 410,02 €	701,06 €
Consultation 7ème mois	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	1 720,51 €	500,49 €
Séances PNP en groupe (5)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	1 205,01 €	701,06 €
Séances PNP en groupe (6)	SF11,6	37,12 €	/	1,50	1	5 092,82 €	1 632,91 €	1 205,01 €	701,06 €
Entretien prénatal à domicile (30%)	SF15	48,00 €	127,00 €	2,50	1	1 975,66 €	2 111,52 €	1 558,20 €	906,54 €
Consultation 34 SA	C+MSF	26,50 €	26,00 €	0,75	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Séances PNP en individuelle + Consultation 37SA	SF11,6 + C+MSF	64,90 €	75,10 €	1,00	1	8 904,20 €	2 854,95 €	2 106,82 €	1 225,72 €
Consultation 38SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Consultation 39 SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Consultation 40 SA	C+MSF	26,50 €	8,50 €	0,50	1	3 635,77 €	1 165,74 €	860,26 €	500,49 €
Consultation 41 SA	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	1 298,50 €	151,09 €
Consultation 41 SA+2	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	259,70 €	152,00 €
Consultation 41 SA+4	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	259,70 €	152,00 €
Consultation 41 SA+6	SF12,5	40,00 €	30,00 €	0,75	1	1 097,59 €	351,92 €	259,70 €	152,00 €
ASTREINTE									
Rémunération astreinte dernier mois	HN	- €	500,00 €	30 J	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARCOURS PER-NATAL									
Téléconsultation surveillance w	TCG	25,00 €	/	0,25	1	3 429,97 €	1 099,75 €		472,16 €
Téléconsultation surveillance w	TCG	25,00 €	/	0,25	1	3 429,97 €	1 099,75 €		472,16 €
Surveillance du travail	FMN2	300,00 €	120,00 €	6,00	1	41 159,61 €	13 197,00 €		5 665,89 €
Accouchement en mdn	JQGD010 ou JQGD012+K	376,20 €	/	4,00	1	51 614,16 €			7 105,02 €
Accouchement avec transfert en maternité	JQQP099	112,00 €	168,00 €	4,00	1		4 926,88 €		
Surveillance post-partum immédiat	FMNI	150,00 €	270,00 €	6,00	1	20 579,81 €			
PARCOURS POST-NATAL									
Visite à domicile J0	SF 16,5 + MS + MD	92,80 €	47,20 €	2,00	1	12 732,04 €			
Visite à domicile J1	SF 16,5 + MS + MD	92,80 €	82,20 €	2,50	1	12 732,04 €			
Visite à domicile J3	SF 16,5 + MD	62,80 €	112,20 €	2,50	2	17 232,16 €	2 762,57 €	4 077,29 €	
Visite à domicile J5	SF 16,5 + MD	62,80 €	77,20 €	2,00	2	17 232,16 €	2 762,57 €	4 077,29 €	
Consultation de pédiatrie prévention entre J8 et J15	C+MSF X2	53,00 €	52,00 €	1,50	1	7 271,53 €	2 331,47 €	3 441,03 €	1 000,97 €
Consultation J21 MDN	C+MSF X2	53,00 €	/	0,75	1	7 271,53 €	2 331,47 €	3 441,03 €	1 000,97 €
Consultation post-natale MDN	C+MSF X2	53,00 €	/	0,75	1	7 271,53 €	2 331,47 €	3 441,03 €	1 000,97 €
Entretien post-natal MDN 1	SP12+ C+MSF	64,90 €	/	0,75	1	8 904,20 €	2 854,95 €	4 213,63 €	1 225,72 €
Entretien post-natal MDN 2	SP12+ C+MSF	64,90 €	/	0,75	1	8 904,20 €	2 854,95 €	4 213,63 €	1 225,72 €
Séances de rééducation périnéale	SF 7,5	24,00 €	11,00 €	0,50	10	9 878,31 €	3 167,28 €	4 674,60 €	1 359,81 €
Séances post-natales en groupe 1	SP7	21,00 €	14,00 €	1,50	1	2 881,17 €	923,79 €	1 363,43 €	396,61 €
Séances post-natales en groupe 2	SP7	21,00 €	14,00 €	1,50	1	2 881,17 €	923,79 €	1 363,43 €	396,61 €

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Quantification des actes réalisées à la MDN - JANVIER À DECEMBRE 2029

Nouvelle tarification

Dépassement honoraire	201 401,96 €	54 513,45 €	50 073,41 €	16 752,87 €	322 741,68 €
Recettes SS / parcours	2 448,14 €	1 756,34 €		2 720,83 €	
Recettes SS / parcours patiente transférée en cours de grossesse (hors 9ème mois)			484,60 €		
Recettes SS / parcours patiente transférée en cours de grossesse (après le 9ème mois)			573,89 €		
Reste à charge patient-e / parcours	1 467,96 €	1 239,22 €		887,04 €	
Reste à charge patient-e / parcours patiente transférée en cours de grossesse (hors 9ème mois)			414,90 €		
Reste à charge patient-e / parcours patiente transférée en cours de grossesse (après le 9ème mois)			1 127,60 €		
Recettes totales avec dépassement / parcours / patient-e	3 916,10 €	2 995,56 €		3 607,87 €	
Recettes totales avec dépassement / patiente transférée en cours de grossesse (hors 9ème mois)			899,50 €		
Recettes totales avec dépassement / patiente transférée en cours de grossesse (après 9ème mois)			1 701,49 €		
Recettes totales avec dépassement / parcours	537 283,62 €	131 774,84 €	84 434,48 €	68 139,33 €	821 632,26 €
Recette totale d'activité sécurité sociale	335 881,66 €	77 261,40 €	34 361,07 €	51 386,46 €	498 890,58 €
Reste à charge ARS (30%)	60 420,59 €	16 354,03 €	15 022,02 €	5 025,86 €	96 822,50 €
Reste à charge patient-e (70%)	140 981,37 €	38 159,41 €	35 051,38 €	11 727,01 €	225 919,17 €

	nbr de sf	suivis mensuels annuels /sf	nbre de suivis annuels /	% patient-es accouchant en MDN****
100%	3	33	99	58
80%	3	27	81	48
60%	3	17	51	30
50%	2	17	34	20
		TOTAL	265	156
Objectif recrutement :				
				1 trinome à 60%
				1 trinome à 80%
				1 trinome à 100%
				1 binome à 50%

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel Subvention annuelle ARS Ile-de-France

Année 2026	TOTAL
Financement FIR	171 000,00€
Financement 30% RAC PARCOURS AK	/

Année 2027	TOTAL
FIR Annuel	171 000,00€
Financement 30% RAC PARCOURS AK	300 000,00€

Année 2028	TOTAL
FIR Annuel	171 000,00€
Financement 30% RAC PARCOURS AK	300 000,00€

Année 2029	TOTAL
FIR Annuel	171 000,00€
Financement 30% RAC PARCOURS AK	300 000,00€

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Frais de Structure		2026	2027	2028	2029
Fournitures consommables		14 489,78€	40 347,70€	46 429,60€	46 429,60€
	Fournitures consommables	206,00€	4 086,00€	7 248,00€	7 248,00€
	Approvisionnement magasin général	154,00€	3 065,00€	5 436,00€	5 436,00€
	Approvisionnement DMS	700,00€	2 100,00€	2 100,00€	2 100,00€
	Electricité	1 032,00€	3 100,00€	3 096,00€	3 096,00€
	Chauffage	680,00€	5 664,20€	5 664,20€	5 664,20€
	Petit équipement	2 000,00€	6 000,00€	6 000,00€	6 000,00€
	Produits d'entretien	1 332,00€	3 996,00€	3 996,00€	3 996,00€
	Fournitures administratives	800,00€	2 400,00€	2 400,00€	2 400,00€
	Maintenance SSI (DI)	57,98€	57,98€	57,98€	57,98€
	Maintenance SSI (Désenfumage)	51,29€	51,29€	51,29€	51,29€
	Maintenance Extincteurs, RIA, Colonne sèche, Poteau incendie	13,38€	13,38€	13,38€	13,38€
	Radios	17,84€	17,84€	17,84€	17,84€
	Agents de sécurité	3 679,50€	3 679,50€	3 679,50€	3 679,50€
	Maintenance CVC	1 230,96€	1 230,96€	1 230,96€	1 230,96€
	Maintenance des portes automatiques	89,20€	89,20€	89,20€	89,20€
	Contrôle technique périodique	138,26€	138,26€	138,26€	138,26€
	Traitement des déchets	990,12€	990,12€	990,12€	990,12€
	Frais de gestions	1 317,25€	3 667,97€	4 220,87€	4 220,87€

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Services extérieurs		79 764,00€	232 484,00€	233 288,00€	233 288,00€
	Chariot urgence	200,00€	600,00€	600,00€	600,00€
	Stérilisation	824,00€	2 472,00€	2 472,00€	2 472,00€
	Location immobilière	20 916,00€	62 748,00€	62 748,00€	62 748,00€
	Logiciel patients	3 200,00€	9 600,00€	9 600,00€	9 600,00€
	Logiciel téléconsultation	3 200,00€	9 600,00€	9 600,00€	9 600,00€
	Doctolib	5 788,00€	17 364,00€	17 364,00€	17 364,00€
	Bionettoyage	6 140,00€	18 420,00€	18 420,00€	18 420,00€
	Personnel de ménage	4 332,00€	13 000,00€	13 000,00€	13 000,00€
	Assurance RCP 8 SF	8 880,00€	26 640,00€	26 640,00€	26 640,00€
	Assurance Association	376,00€	1 128,00€	1 128,00€	1 128,00€
	Assurance local	668,00€	2 004,00€	2 004,00€	2 004,00€
	Honoraires comptables	2 132,00€	6 396,00€	7 200,00€	7 200,00€
	Honoraires social	2 100,00€	2 100,00€	2 100,00€	2 100,00€
	Honoraires CAC	/	8 004,00€	8 004,00€	8 004,00€
	Publicité, publications	800,00€	2 400,00€	2 400,00€	2 400,00€
	Déplacements	6 000,00€	6 000,00€	6 000,00€	6 000,00€
	Missions, réceptions	8 004,00€	8 004,00€	8 004,00€	8 004,00€
	Frais postaux	2 004,00€	2 004,00€	2 004,00€	2 004,00€
	Frais télécommunications	1 000,00€	3 000,00€	3 000,00€	3 000,00€
	Services bancaires	2 000,00€	4 800,00€	4 800,00€	4 800,00€
	Cotisations, dons...	1 200,00€	1 200,00€	1 200,00€	1 200,00€
	Fonds de solidarité	/	25 000,00€	25 000,00€	25 000,00€
	Total	94 253,78€	272 831,70€	279 717,60€	279 717,60€

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

CHARGES		2026	2027	2028	2029
Honoraires présence 2ème sage-femme	Nbre de déplacement	0,00€	117	181	181
	Cout d'un déplacement	0,00€	250,00€	250,00€	250,00€
	Cout des honoraires	0,00€	29 250,00€	45 250,00€	45 250,00€
Astreinte 2ème SF	52 semaines divisées par nbre de sf d'appui	0,00€	24 000,00€	48 000,00€	48 000,00€
Coordination et logistique	152h pour la MDN à 70 euros/h	19 000,00€	57 000,00€	57 000,00€	57 000,00€
Formation	(Temps de formation obligatoire : 12h / an / SF)	20 000,00€	20 000,00€	20 000,00€	20 000,00€
Groupe BALINT	Séance de 2h tous les 2 mois (6 les) + forfait groupe	428,67€	1 286,00€	1 286,00€	1 286,00€
Personnel de ménage	10h/sem à 15 euros/h sous-traitance	3 670,00€	13 000,00€	13 000,00€	13 000,00€
Total		43 098,67€	144 903,00€	184 967,00€	184 967,00€

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

Atelier cuisine

Investissement		
	Devis aménagement cuisine	15 175,00€
	Devis gros électroménager	6 310,00€
	Devis petit électroménager	565,00€
	TOTAL investissement	22 050,00€
Fonctionnement		
	Devis fonctionnement	5 724€
	TOTAL fonctionnement	5 724€
TOTAL		27 774,00€

	Nb	Volume horaire	Coût unitaire	Coût total
Prestation Alim'Mater				
Atelier interactif (tenue des ateliers)	3	6	200,00€	600,00€
Atelier cuisine (tenue des ateliers et achat des ingrédients)	6	24	250,00€	1 500,00€
Coordination (réalisation des questionnaires, transmission des données)	9	15	50,00€	450,00€
Total Alim'Mater		39		2 550,00€
Courses ingrédients	6		100,00€	600,00€
Électricité, eau	6	18	4,00€	24,00€
Ressources humaines MDN				
Suivi des travaux (2 personnes)		30	30,00€	900,00€
Sélection et achat électroménager		6	30,00€	180,00€
Aménagement et installation du matériel		8	30,00€	240,00€
Temps commun de réunion et planification avec Alim'Mater		6	30,00€	180,00€
Inscription des participants		9	30,00€	270,00€
Coordination (rappel des patientes et rapport)		18	30,00€	540,00€
Bilan global et planification de la réanimation		8	30,00€	240,00€
Total MDN		85		2 550,00€
TOTAL		124		5 724,00€

Annexes

Annexe 4 : bilan prévisionnel

	Année 2026	TOTAL	Année 2027	TOTAL	Année 2028	TOTAL	Année 2029	TOTAL
ENTREES	Activité Libérale	22 046,49	Activité Libérale	468 447,93	Activité Libérale	821 632,26	Activité Libérale	821 632,26
	Financement FIR	171 000,00	Financement FIR	171 000,00	Financement FIR	171 000,00	Financement FIR	171 000,00
	SUBVENTION ANNUELLE ARS	/	SUBVENTION ANNUELLE ARS	300 000,00	SUBVENTION ANNUELLE ARS	300 000,00	SUBVENTION ANNUELLE ARS	300 000,00
SORTIES	Frais de structure	94 253,78	Frais de structure	272 831,70	Frais de structure	279 717,60	Frais de structure	279 717,60
	Charges	43 098,67	Charges	144 903,00	Charges	184 967,00	Charges	184 967,00
	Salaires SF AGN	22 046,49	Salaires SF AGN	493 830,00	Salaires SF AGN	686 340,00	Salaires SF AGN	686 340,00
	Total	55 694,04	Total	27 883,23	Total	141 607,66	Total	141 607,66